


*"Klaten Yang Maju
Mandiri dan Sejahtera"*



**RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
Triwula I Tahun Anggaran 2021**


Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021



JENIS BELANJA, PAGU DAN REALISASI KEUANGAN S/D TRIWULAN I TAHUN 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	OPERASI	1.856.311.721.298	170.362.681.876	9,2
	- Pegawai	1.217.830.195.949	139.114.440.800	11,4
	- Barang Jasa	591.166.498.849	30.678.892.929	5,2
	- Subsidi	2.000.000.000	569.348.147	28,5
	- Hibah	37.920.026.500	0	0
	- Bansos	7.395.000.000	0	0
2	MODAL	202.968.198.796	498.549.050	1,0
	- Alat dan Mesin	52.494.072.408	344.393.950	0,7
	- Gedung Bangunan	74.468.732.845	0	0,0
	- Jalan & Jaringan Irigasi	62.092.595.543	153.155.100	0,2
	- Aset Tetap Lain	13.912.798.000	1.000.000	0,0
3	TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	0	0
4	TRANSFER	598.542.381.800	39.891.637.200	7
	- Belanja Bagi hasil	11.734.076.700	0	0
	- Belanja Transfer	586.808.305.100	39.891.637.200	7
	JUMLAH	2.672.822.301.894	210.752.868.126	7,9

RENCANA, REALISASI DAN DEVIASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I



	JANUARI	PEBRUARI	MARET
■ DEVIASI	-2	-4	-5
■ REALISASI	5	9	18
■ RENCANA	7	13	23

Tingkat Deviasi Per OPD



**Deviasi
(-) >5 %
17 OPD**

DinsosP3AKB, Disdagkop, Disperinaker, Disperwaskim, Dishub,DLHK, Dinas Pertanian, Dinas Arsip, BPBD, Bag Pemerintahan, Inspektorat, Satpol PP, Kec. Klaten Utara, Kec. Klaten Selatan, Kec. Wedi, Kec. Ceper, Kec. Bayat



**Deviasi
(-) 1 s/d 5 %
29 OPD**


Disdik, Disparbudpora, Dinkes, Dukcapil, Dispermasdes, DPMPTSP, Diskominfo, DPUPR, BKPPD, Bappeda, Bag Humas, Bag Pembangunan, BLP, Bag Umum, Setwan, RSUD, Kec. Klaten Tengah, Kec Kalikotes, Kec Ngawen, Kec Gantiwarno, Kec Prambanan, Kec Manisrenggo, Kec Kemalang, Kec Karangnongko, Kec Tulung, Kec Delanggu, Kec Pedan, Kec Cawas, Kec Trucuk



**Deviasi
(+) ≥ 0
15 OPD**

BPKD, Kesbangpol, SKB, Bag Kesra, Bag Perekonomian, Bag Organisasi, Bag Hukum, Kec Karanganom, Kec Karangdowo, Kec Kebonarum, Kec Jogonalan, Kec Jatinom, Kec Polanharjo, Kec Juwiring, Kec Wonosari

JUMLAH CAPAIAN % FISIK KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021



BEBERAPA KONDISI YANG BERDAMPAK TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

- IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG DIMUTAKHIRKAN DENGAN SURAT MENDAGRI NO 050-3708 TAHUN 2020 TENTANG PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
- KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SEBAGAI AKIBAT BELUM SIAPNYA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 YANG BERDAMPAK PADA INPUT ULANG DPA DALAM SISTEM YANG BERBEDA (SIMDA-SIPD-SIMDA)-----, [\(Surat Dirjen Bina Keuda no. 905/235/keuda tgl 18 januari 2021--- pemda yg masih mengalami kendala dlm penatausahaan pengelolaan keuda 2021—dpt melakukan proses penatausahaan diluar SIPD \)](#)----- AJUAN UP PALING AWAL DARI OPD TANGGAL 21 JANUARI 2021
- TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2021 DALAM RANGKA Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya (Konsekuensi dari Peraturan ini adalah adanya refocusing anggaran di masing-masing OPD yang berimbas dengan berubahnya penjabaran DPA di masing-masing OPD)-----P1 SURAT SEKDA TGL 4 MARET 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN KLATEN TA 2021-----DPA P1 DISAHKAN TANGGAL 18 MARET 2021
- PENYESUAIAN DPA/DPPA SKPD SESUAI DENGAN SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 900/185/30 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KAB. KLATEN TA 2021 TANGGAL 31 MARET 2021(tinjau PMK 206/pmk.07/2020 TTG PENGGUNAAN, PANTAU, EV DBHCHT, PERMNDIKBUD 6/2021 JUKNIS BOS, SURAT MENKEU S-10/MK.07/2021 TTG HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN, SURAT DIRJEN BINA KEUDA 906/923/KEUDA, DAN 906/1351KEUDA PERIHAL HASIL INVENTARISASI DNA MAPPING KLASIFIKAI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR RENBANG DAN KEUDA TERKAIT DAK FISIK BID PEND, SANITASI DAN LH SERTA DAK NON FISIK JENIS DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN, DAK NON FISIK JENIS DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN SURAT GUB. JATENG NO. 900/0016333 PERIHAL BANKEU KPD KAB/KOTA DAN PEMDES DAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH -----DPA MASIH DLM PROSES PENGESAHAN
- PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN MAUPUN REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN YANG BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.

ILUSTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2021

januari

KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SEBAGAI AKIBAT BELUM SIAPNYA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 YANG BERPENGARUH PADA INPUT ULANG DPA DALAM SISTEM YANG BERBEDA (SIMDA-SIPD-SIMDA)-----, (Surat Dirjen Bina Keuda no. 905/235/keuda tgl 18 januari 2021---pemda yg masih mengalami kendala dlm penatausahaan pengelolaan keuda 2021—dpt melakukan proses penatausahaan diluar SIPD)-

AJUAN UP PALING AWAL DARI OPD TANGGAL 21 JANUARI 2021

pebruari

TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 17/PMK.07/2021 TANGGAL 15 PEUBRUARI 2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2021 DALAM RANGKA Mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan dampaknya tanggal 15 pebruari 2021 (konsekuensi dari peraturan ini adalah adanya refocusing anggaran di masing-masing OPD yang berimbas dengan berubahnya penjabaran DPA di masing-masing OPD)-----

maret

SURAT SEKDA TGL 4 MARET 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN KLATEN TA 2021----- TINDAKLANJUT PMK RI NOMOR 17/PMK.07/2021----DAMPAK---TERJADI REFOCUSING ANGGARAN---P1---DPA DISAHKAN TGL 18 MARET 2021

PENYESUAIAN DPA/DPPA SKPD SESUAI DENGAN SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 900/185/30 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KAB. KLATEN TA 2021 TANGGAL 31 MARET 2021-----DPA MASIH DLM PROSES PENGESAHAN

**PROGRESS REPORT
PENGADAAN BARANG DAN JASA
&
KEGIATAN KONSTRUKSI PRIORITAS
S/D TRIWULAN I TAHUN 2021**



REALISASI PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	SELESAI LELANG	SISA PAKET	KETERANGAN
1	PENGADAAN BARANG	7	2	5	KAJIAN DOKUMEN 2 UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN 2 PENGUMUMAN 1
2	PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	44	1	43	EVALUASI 4 KAJIAN DOKUMEN 35 MASA SANGGAH 1 PENGUMUMAN 3
3	PENGADAAN JASA KONSULTANSI	8	-	8	EVALUASI 6 BATAL 1 KAJIAN DOKUMEN 1
4	PENGADAAN JASA LAINNYA	2	2	-	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI DAN NILAI KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA SELESAI TENDER SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

NO	JENIS PEKERJAAN	SELESAI TENDER	HPS	KONTRAK	SELISIH	%
1	PENGADAAN BARANG	2	3.171.123.900,-	2.947.794.000,-	223.329.900	7.04
2	PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	1	10.415.000.000,-	9.682.581.000,-	732.419.000,-	7.03
3	PENGADAAN JASA KONSULTANSI	0	0	0	0	0
4	PENGADAAN JASA LAINNYA	2	2.023.984.536,-	2.007.364.513,-	16.620.023,-	0.82

NO	OPD	NAMA PAKET	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHAPAN SAAT INI
1	DPUPR	Peningkatan Jalan Tegalmulyo-Surowono	14,000,000,000	Bankeu	Pelaksanaan Konstruksi (membuat miniplan), Kontrak 1 Februari 2021
		Peningkatan Jalan Surowono-Jatirajeg	16,000,000,000	Bankeu	Desain selesai, penyusunan dokumen pengadaan
		Rekonstruksi Jalan Trucuk-Sajen	10,894,271,000	DAK	Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak 5 April 2021
		Penataan TPA (konstruksi)	5,760,000,000	APBD	Proses pemilihan penyedia (evaluasi) Pengumuman Pemenang 22 April 2021 TTD Kontrak 3 mei-7 Mei 2021
		Penataan Ruang Terbuka Hijau Jalan Bali	892,000,000	APBD	Proses produk dokumen perencanaan
		Penataan Ruang Terbuka Hijau Jalan Irian	1,400,000,000	APBD	Menunggu produk DED dari konsultan

NO	OPD	NAMA PAKET	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHAPAN SAAT INI
2	Disperwaskim	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik	7,790,000,000	DAU	tender (evaluasi) Pengumuman Pemenang 20 April 2021 TTD Kontrak 28 April-17 Mei 2021
		Pembangunan Kantor BPBD	7,950,000,000	DAU	tender (evaluasi) Pengumuman Pemenang 20 April 2021 TTD Kontrak 28 Aril – 17 Mei 2021
		Pembangunan Kantor Kecamatan Cawas	5,790,000,000	DAU	tender (evaluasi) Pengumuman Pemenang 20 April 2021 TTD Kontrak 28 April – 17 Mei 2021
		Pembangunan Masjid Pemda	6,950,000,000	DAU	kajian Dokumen
		Pembangunan Gedung Pertemuan (Tahap III)	6,950,000,000	DAU	kajian Dokumen
		Pembangunan Taman Kuliner	3,000,000,000	DAU	tender (Pengumuman) Pengumuman Pemenang 30 April 2021 TTD Kontrak 10 Mei – 28 Mei 2021
		Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	948,000,000	DAU	Tender (Download Dokumen Pemilihan) Pengumuman Pemenang 7 Mei 2021 TTD Kontrak 20 Mei-28 Mei 2021
		Penataan Interior Gedung Sekretariat DPRD	1,482,610,000	DAU	kajian Dokumen
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Menara	2.000.053.000	DAU	kajian Dokumen

NO	OPD	NAMA PAKET	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHAPAN SAAT INI
3	Disparbudpora	Pembuatan Plaza Kuliner Umbul Jolotundo	900,000,000	DAK	Finalisasi Gambar dan RAB
		Penataan Lansekap Umbul Jolotundo	272,801,000	DAK	Finalisasi Gambar dan RAB
		Belanja Modal Bangunan Parkir Pembangunan Track Wisata Alam Bukit Sidoguro	495.500.000	DAK	Kajian Dokumen
4	Disdagkop	Rehabilitasi Gedung Kantor	1,600,000,000	APBD	DED proses di blp
		Rehabilitasi Pasar Buah Sungkur	1,300,000,000	APBD	DED proses di blp

NO	OPD	NAMA PAKET	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHAPAN SAAT INI
5	Dinas Pendidikan	Konstruksi bangunan sederhana Pembangunan Laboratorium SMPN 2 Klaten	885.000.000	DAU	Perencanaan teknis
6	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Puskesmas Jambukulon	2.809.302.000	DBHCHT	Proses SPK dengan Konsultan Perencana, untuk paket konstruksi belum masuk BLP
		Pembangunan Puskesmas Gantiwarno	4,175,000,000	DAK	Tidak jadi dilaksanakan dikarenakan proses pelepasan tanah desa membutuhkan waktu yang panjang dengan ijin Gubernur sehingga perkiraan penyelesaian pekerjaan konstruksi tidak bisa selesai



TERIMAKASIH